
  

 

                                                                             MARTES 04 DE JULIO DE 2023. 

REPORTE N° 4  

OBRAS PROVISORIAS Y DEFINITIVAS 

EMERGENCIA VIAL POR EVENTO METEOROLÓGICO 21 AL 24 DE JUNIO DE 2023 

 

CONTRATO Conservación Global de Caminos de la Provincia de Los Andes, Sector Los Andes – Cristo 

Redentor, VIII Etapa, Región de Valparaíso. 

 Ruta  60 CH: Camino Internacional Ruta 60Ch, Los Andes Cristo Redentor, entre los Km 

58,402 (Cantonera oriente del puente Las Vizcachas), hasta el Km. 113,771 (inicio del túnel 

Cristo Redentor). 

 Ruta E-767 “Cruce Ruta 60Ch (Río Blanco) – Saladillo”, comprende desde el Km. 

0,000 (Intersección con Ruta 60CH) hasta el Km. 3,421, en acceso a Yacimiento Río 

Blanco, (División Andina, Codelco). 

a) Ruta: 60 CH  

 

a.1) Km 62,1 a 62,3  Localidad: Primera Quebrada, comuna de San Esteban  

Evento: Socavón de gran altura (10 [m] aprox.) en media calzada pista derecha, afecta 

principalmente la berma (la socavación es vertical con posible aumento de sección), producto de 

aumento de caudal rio Aconcagua 

Transitabilidad:  Tránsito diferido para todo tipo de vehículos hasta 45 Toneladas en una pista  a 20 

Km/hrs y con un ancho máximo de 4 mts.  

Sector afectado: Camino internacional desde Primera Quebrada hasta Túnel Cristo Redentor, y 

Minera Andina.  

Hora de inicio: 15:00 hrs. del 23/06/2023  

Hora de término: En proceso, Contrato Global señalizando. Se dispone de personal de Constructora 

Aires del sur Ltda., que estará en el sector para controlar el tránsito. 

Con fecha 24 de junio de 2023, se realiza visita técnica por parte de Departamento de Proyectos 

Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas. A la espera de Informe técnico para solución 

inicial de emergencia y posterior preparación de solución definitiva. 

Especialista en Mecánica de Suelos de Dirección de Vialidad Nivel Central, realiza visita el 28 junio 

de 2023 para evaluar situación de tránsito y solución definitiva. 

Martes 4 de julio de 2023, se comienza a preparar plataforma para acceder a la zona de los trabajos 

de emergencia, esto debido a la gran altura en el mismo sector donde ocurrió el evento. 

Obras y Plazos: 

Obra Provisoria Segregación, tránsito por una pista. 

Tiempo solución Provisoria. 

 



  

 

Inicio  Termino 

23 de junio de 2023 20 de octubre de 2023 

 

Obra Definitiva Enrocado, constitución de terraplén, paquete estructural, defensas camineras, 

señalización vial y demarcación. 

Tiempo solución Definitiva 

Inicio  Término 

20 de julio de 2023 20 de octubre de 2023 

 

Situación inicial 23 de junio de 2023 

 

 

  



  

 
a.2) Km 74,9 a 75,1 Localidad: Riecillo.  
 
Evento: Aumento caudal rio Aconcagua llegó hasta calzada de ruta 60 CH, generando un socavón en 
media pista derecha de baja altura.  
  

Transitabilidad:  Tránsito diferido para todo tipo de vehículos hasta 45 Toneladas en una pista  a 20 

Km/hrs y con un ancho máximo de 4 mts.  

Hora de inicio: 15:00 hrs. del 23/06/2023  

Hora de término: En proceso, Contrato Global señalizando. Se dispone de personal de Constructora 

Aires del sur Ltda., que estará en el sector para controlar el tránsito. 

Con fecha 24 de junio de 2023, se realiza visita técnica por parte de Departamento de Proyectos 

Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas. A la espera de Informe técnico para solución 

inicial de emergencia y posterior preparación de solución definitiva. 

Especialista en Mecánica de Suelos de Dirección de Vialidad Nivel Central, realiza visita el 28 junio 

de 2023 para evaluar situación de tránsito y solución definitiva. 

Martes 4 de julio de 2023, se realiza obras en el río Aconcagua, recuperando rocas, sacando material 

granular y despejando el cauce. 

Obras y Plazos 

Obra Provisoria Segregación, transito por una pista 

Tiempo solución Provisoria 

Inicio  Término 

23 de junio de 2023 20 de octubre de 2023 

 

Obra Definitiva Enrocado, constitución de terraplén, paquete estructural, defensas camineras, 

señalización vial y demarcación. 

Tiempo solución Definitiva 

Inicio  Término 

20 de julio de 2023 20 de octubre de 2023 

 

Situación inicial 23 de junio de 2023 

 



  

 

 

En Proceso 

 

  



  

 
a.2) Km 80,5 a 80,7 Localidad: Rio Blanco. 
 
Evento: Aumento caudal río Aconcagua generó  socavación en berma de pista derecho. 

Transitabilidad:  Tránsito diferido para todo tipo de vehículos hasta 45 Toneladas en una pista  a 20 

Km/hrs y con un ancho máximo de 4 mts.   

Hora de inicio: 15:00 hrs. del 23/06/2023  

Hora de término: Hora de término: En proceso, Contrato Global señalizando. Se dispone de personal 

de Constructora Aires del sur Ltda., que estará en el sector para controlar el tránsito. 

Con fecha 24 de junio de 2023, se realiza visita técnica por parte de Departamento de Proyectos 

Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas. A la espera de Informe técnico para solución 

inicial de emergencia y posterior preparación de solución definitiva. 

Especialista en Mecánica de Suelos de Dirección de Vialidad Nivel Central, realiza visita el 28 junio 

de 2023 para evaluar situación de tránsito y solución definitiva. 

Martes 4 de julio de 2023, en preparación de proyecto de enrocados por parte del Departamento 

de Proyectos de la Dirección de Vialidad.  

Obras y Plazos 

Obra Provisoria Segregación, transito por una pista 

Tiempo solución Provisoria 

Inicio  Término 

23 de junio de 2023 20 de octubre de 2023 

 

Obra Definitiva Enrocado, constitución de terraplén, paquete estructural, defensas camineras, 

señalización vial y demarcación. 

Tiempo solución Definitiva 

Inicio  Término 

20 de julio de 2023 20 de octubre de 2023 

 

Situación inicial 23 de junio de 2023 

 



  

 

 

 

 

a.4) Km 87,9 a 88,2 Localidad: Guardia Vieja, comuna de Los Andes. 

 
Evento: Desprendimiento de materia granular  y rocas de gran tamaño caen en la calzada. 

 
Transitabilidad: vehículo locales liviano con precaución y vehículos de emergencia. 

 
Hora de inicio: 15:00 hrs. del 24/06/2023 
Hora de término: En proceso, trabajando maquinaria de contrato global recuperación de paquete 
estructural para posteriormente colocar carpeta asfáltica. Se retiró roca martes 27 junio de gran 
tamaño fuera de la calzada. Se seguirá con obras del contrato global. Dirección Regional coordinará 
a la brevedad la estabilidad de los taludes afectados por desprendimiento.  

 
Obras y Plazos 
 
Obra Provisoria Desquinche de material inestable, estabilización de grandes rocas, recuperación de 
pavimento, fragmentación y retiro de rocas de gran tamaño presentes en la calzada.  
 
Martes 4 de julio de 2023, Empresa Global realiza la colocación de  mezcla asfáltica en calzada 
izquierda. Se comienza a trabajar en el mejoramiento de la calzada derecha, se retirara material 
granular con exceso de agua, y se colocara material integral, base estabilizada y para terminar base 
granular chancada. 
  
Tiempo solución Provisoria 

Inicio  Término 

30 de junio de 2023 7 de julio de 2023 

 

Obra Definitiva Estabilización de taludes mediante solución tipo malla. 

Tiempo solución Definitiva 

Inicio  Término 

30 de junio de 2023 14 de julio de 2023 

 
 

 



  

 
Situación inicial 23 de junio de 2023 

  

 

En Proceso 

 



  

 

 

En Proceso 3 de julio de 2023 

 



  

 

  

      

 

a.5) km 101,1 a 101,8 Localidad: Juncalillo, sector cuesta Caracoles curva 15 y 17  

Evento: Caída de piedras de gran tamaño, afectación de calzada con acumulación de material 

granular, barro y agua escurriendo por calzada y cunetas.  

Transitabilidad:  segregado a una pista. 

Hora de inicio: 13:00 hrs. del 23/06/2023. 

Hora de término: Especialista en Mecánica de Suelos de Dirección de Vialidad Nivel Central, realiza 
visita el 28 junio de 2023 para evaluar talud.  
 
Martes 4 de julio de 2023, Empresa Global en proceso de colocación mallas en talud, para realizar 
desquinche y estabilidad de talud. 
 

 
 



  

 
Obras y Plazos 
 

Obra Provisoria Se trabajara en retiro de material y rocas fuera de calzada. 

Tiempo solución Provisoria 

Inicio  Término 

30 de junio 2023 7 de julio 2023 

 

Obra Definitiva Construcción de muro para contención de derrame 

Tiempo solución Definitiva 

Inicio  Término 

7 de septiembre 2023 10 de noviembre 2023 

 

Situación inicial 23 de junio de 2023 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

En Proceso 
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